

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

БРОЈ: 1561/19

ДАТУМ: 06.11.2019. год.
ЗАЈЕЧАР

План јавних набавки за 2019. годину
Јавно комунално предузеће "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" Зајечар

Обухвата:	Датум усвајања:
План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год.	03.01.2019
Измена број: 1	28.02.2019
Измена број: 2	11.03.2019
Измена број: 3	13.05.2019
Измена број: 4	10.06.2019
Измена број: 5	23.08.2019
Измена број: 6	10.10.2019
Измена број: 7	30.10.2019
Измена број: 8	06.11.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		40.491.662				
добра		35.574.996				
1.1.1	Набавка ТНГ Пропана	4.583.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
1.1.2	Набавка електро материјала	3.750.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	12/2019
1.1.3	Набавка електричне енергије	3.750.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	3/2020
1.1.4	Набавка потрошног материјал	2.083.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
	Измена број: 1; усвојена: 28.02.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ					
	Образложење:					
1.1.5	Набавка сезонског расада и ружа	2.166.666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	3/2020
	Измена број: 1; усвојена: 28.02.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ					
	Образложење:					
1.1.6	Набавка материјала за реконструкцију јавне расвете	9.475.000	отворени поступак	3/2019	4/2019	4/2020
	Измена број: 2; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ					
	Образложење:					
1.1.7	Набавка спортских елемената на води за градски базен	916.666	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	6/2019
	Измена број: 2; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ					
	Образложење:					
1.1.8	Набавка горива	3.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	5/2021
	Измена број: 3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ					
	Образложење:					

1.1.9	Набавка спортских елемената на води за градски базен	916,666	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	6/2019
Измена број: 4; усвојена: 10.06.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.10	Набавка ТНГ Пропана	1,666,666	отворени поступак	8/2019	10/2019	9/2020
Измена број: 5; усвојена: 23.08.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.11	Набавка дрвенастих и жбунастих садница	400,000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2018	10/2018	3/2019
Измена број: 6; усвојена: 10.10.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.12	Набавка потрошног материјала	833,333	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2020
Измена број: 7; усвојена: 30.10.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Након реализације уговора за набавку потрошног материјала, принуђени смо да спроведемо још један поступак набавке потрошног материјала како би предузели пословање без икаквог застоја и сметњи.						
1.1.13	Набавка дрворедних садница за улицу Цара Душана у Зајечару	450,000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2020
Измена број: 8; усвојена: 06.11.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.14	Набавка материјала за израду декоративне расвете	1,250,000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2020
Измена број: 8; усвојена: 06.11.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		4,916,666				
1.3.1	Набавка грађевинских радова	3,333,333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	4/2020
Измена број: 2; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.2	Набавка грађевинских радова	1,583,333	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2020
Измена број: 7; усвојена: 30.10.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Уговор који је закључен након претходног поступка набавке грађевинских радова је раскинут, јер је извођач радова угаasio фирму, па се са тим у вези јавила потреба за спровођењем новог поступка јавне набавке грађевинских радова.						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Имена број: 1; усвојена: 28.02.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019
Додавање нових поступака у план, јер приликом израде плана нису могли прецизно да се предвиде.

Имена број: 2; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019
Додавање у план нових поступака

Имена број: 3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019
Додавање нових поступака у план

Имена број: 4; усвојена: 10.06.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019

Имена број: 5; усвојена: 23.08.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019

Имена број: 6; усвојена: 10.10.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019

Имена број: 7; усвојена: 30.10.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019
Додавање нових поступака у план

Имена број: 8; усвојена: 06.11.2019; план: План јавних набавки ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. год. од 03.01.2019

Место и датум:

ЗАЈЕЧАР, 06.11.2019. год.



Овлашћено лице:

A. Mitrović

Александар Митровић

Одговорно лице:

[Signature]
Вице Лалић